


Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад № 4 Дзержинского района Волгограда»  
400094, г. Волгоград, ул. Кутузовская, 7  
Тел.: 58-98-60 (факс)

Утверждаю  
Заведующий  
МОУ детский сад № 4  
 / Бурлакова С.С./  
приказ № 26  
от «09» января 2023 г.

**Дорожная карта**  
по переходу с 1 сентября 2023 года к осуществлению образовательной деятельности  
с непосредственным полным применением ФОП в МОУ  
«Детский сад № 4 Дзержинского района Волгограда»

№ п/п	Мероприятие	Срок	Исполнитель
<b>1. Организационно–управленческое обеспечение</b>			
1	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Январь-август 2023	Заведующий, Бурлакова С.С. Ответственный за метод. деят., Гасюк Т.А.
2	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Январь-август 2023	Заведующий, Бурлакова С.С. Ответственный за метод. деят., Гасюк Т.А.
3	Издание приказа «О переходе на непосредственное полное применение Федеральной образовательной программы дошкольного образования»	Январь 2023	Заведующий, Бурлакова С.С.
4	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП	Январь 2023	Заведующий, Бурлакова С.С.
5	Проведение совещания с педагогами по теме: «О мерах по переходу на полное применение ФОП»	Февраль 2023	Ответственный за метод. деят., Гасюк Т.А.
7	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствии с ФОП	Февраль – август 2023	Ответственный за метод. деят., Гасюк Т.А..
8	Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП	Февраль, май, август 2023	Ответственный за метод. деят., Гасюк Т.А.
9	Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП)	Февраль 2023	Заведующий, Бурлакова С.С.

10	Издание приказа об отмене реализации основной образовательной программы и непосредственном полном применении ФОП при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	Август 2023	Заведующий, Бурлакова С.С.
11	Издание приказа об утверждении локальных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствии с требованиями ФОП	По мере необходимости 2023	Заведующий, Бурлакова С.С.
12	Мониторинг готовности ДОО к реализации ФОП с 01.09.2023	Август 2023	Ответственный за метод. деят., Гасюк Т.А.
<b>2. Кадровое обеспечение</b>			
13	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП. Выявление кадровых дефицитов	Март–май 2023	Заведующий, Бурлакова С.С.
14	Проведение анализа образовательных потребностей	Апрель –май	Ответственный за метод. деят., Гасюк Т.А.
	и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП	2023	Заведующий, Бурлакова С.С.
15	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФОП	Апрель– июнь 2023	Ответственный за метод. деят., Гасюк Т.А.
<b>3. Методическое обеспечение</b>			
16	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП	Февраль – август 2023	Заведующий, Бурлакова С.С.
17	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП	Февраль 2023	Ответственный за метод. деят., Гасюк Т.А.
18	Обеспечение методическими материалы педагогов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	Февраль – август 2023	Заведующий, Бурлакова С.С.
19	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП	Февраль – август 2023	Ответственный за метод. деят., Гасюк Т.А.
20	Разработка и утверждение основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствии с ФОП	Апрель - август 2023	Заведующий, Бурлакова С.С., рабочая группа
<b>4. Информационное обеспечение</b>			
23	Изучение содержания ФОП (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)	Февраль-март 2023	Ответственный за метод. деят., Гасюк Т.А., педагоги ДОО

24	Сравнение реализуемой основной образовательной программы и ФОП, создать план корректировки имеющейся ООП или разработки новой образовательной программы	Февраль-март 2023	Ответственный за метод.деят., Гасюк Т.А., рабочая группа
25	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	Январь - август 2023	Заведующий, Бурлакова С.С.
26	Проведение родительских собраний, с рассмотрением вопросов применения ФОП с 01.09.2023	Апрель – август 2023	Ответственный за метод.деят., Гасюк Т.А., педагоги ДОО
27	Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП	До 1 апреля 2023	Ответственный за метод.деят., Гасюк Т.А.
<b>5. Материально-техническое обеспечение</b>			
28	Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствии с требованиями ФОП	Январь - август 2023	Заведующий, Бурлакова С.С.
29	Обеспечение оснащённости учреждения в соответствии с требованиями ФОП к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Январь - август 2023	Заведующий, Бурлакова С.С., заведующий хозяйством, Мартынова А.В.
30	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствии с ФОП	Апрель 2023	Ответственный за метод.деят., Гасюк Т.А.
31	Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствии с требованиями ФОП	Февраль - август 2023	Заведующий, Бурлакова С.С., заведующий хозяйством, Мартынова А.В.
32	Закупка/приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФОП	Июнь-август 2023	Заведующий, Бурлакова С.С., заведующий хозяйством, Мартынова А.В.